


«Согласовано»  
Директор ООО «Центр питания»



Р.И.Абдрахманова

«Утверждаю»



Заместитель начальника МКУ Управления образования  
Муниципальный район Чишминский район  
Республики Башкортостан  
З.Р.Ямалетдинова

### План мероприятий

по обеспечению непрерывности организации горячего питания в образовательных организациях

Чишминского района Республики Башкортостан

в 2023 году

*Цель:* недопущение рисков, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания в образовательных организациях.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1	Осуществление ежедневного мониторинга организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях.	Постоянно	Руководители образовательных организаций МКУ Управление образования	Мониторинг проведен
2	Размещение актуальной	Постоянно	Руководители	Информация размещена

	информации по организации горячего питания на официальном сайте образовательной организации		образовательных организаций	
3	Организация работы «Горячей линии» по организации питания	Постоянно	МКУ Управление образования ООО «Центр питания» Руководители образовательных организаций	Организована горячая линия по организации питания
4	Проведение совещания руководителями образовательных организаций по вопросу возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания.	Ежемесячно	МКУ Управление образования	Ознакомление с планом, алгоритм (схема) оповещения о рисках прекращения обеспечения питанием обучающихся
5	Мониторинг кадрового состава работника пищеблока	Постоянно	ООО «Центр питания»	Итоги мониторинга кадрового состава
6	Своевременное прохождение резерва кадров медосмотров, курсов повышения квалификации	По графику	ООО «Центр питания»	Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений
7	Принятие оперативных мер для устранения возникших рисков: -замена рациона меню -замена сотрудника пищеблока -устранение поломки	По мере необходимости	ООО «Центр питания» Руководители образовательных организаций	Приняты оперативные меры

	<b>оборудования</b> <b>-срыв поступления продуктов</b> <b>питания</b> <b>-замена транспорта,</b> <b>вышедшего из строя при</b> <b>доставке продуктов питания</b>			
<b>8</b>	<b>Анализ возникающих рисков</b> <b>при организации горячего</b> <b>питания</b>	<b>Постоянно</b>	<b>ООО «Центр питания»</b> <b>Руководители</b> <b>образовательных</b> <b>организаций</b>	<b>Анализ рисков</b>