



**План  
ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021  
на 2021–2027 годы**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-методическое обеспечение</b>			
Провести классное родительское собрание в 1-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на апробационное обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 10.09.2021	Классные руководители 1-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на апробационное обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 10.09.2021	Классные руководители 5-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021	До 10.09.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 для обучающихся, зачисленных до	До 10.09.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка

<i>Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации</i>	<i>Февраль –март 2022 года</i>	<i>Директор</i>	<i>Приказ, документы о повышении квалификации</i>
<i>Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021</i>	<i>Ноябрь 2021 года</i>	<i>Инвентаризационная комиссия</i>	<i>Материалы инвентаризации (справки, описи.)</i>
<i>Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации</i>	<i>Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов</i>	<i>Рабочая группа, педагоги</i>	<i>Протокол</i>
<i>Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении обучающихся</i>	<i>Весь период реализации плана</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Рекомендации, методические материалы</i>
<i>Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО</i>	<i>2022–2027 годы</i>	<i>Директор</i>	<i>Договоры</i>
<i>Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021</i>	<i>2021–2026 годы</i>	<i>Директор</i>	<i>Отчет</i>
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			

<i>Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021</i>	<i>Октябрь–декабрь 2021 года</i>	<i>Директор</i>	<i>Обновленная программа развития</i>
<i>Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой</i>	<i>До 01.04.2022</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>ООП НОО</i>
<i>Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы</i>	<i>Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Приказ о внесении изменений в ООП НОО</i>
<i>Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой</i>	<i>До 01.06.2022</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>ООП ООО</i>
<i>Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы</i>	<i>Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Приказ о внесении изменений в ООП ООО</i>
<b>3. Информационно-аналитическое обеспечение</b>			
<i>Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы</i>	<i>До 01.04.2022</i>	<i>Ответственный за школьный сайт</i>	<i>Информация на сайте</i>

<i>Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы</i>	<i>До 01.06.2021</i>	<i>Ответственный за школьный сайт</i>	<i>Информация на сайте</i>